
1CLCIS PERM Couflens 22 mars 2017

        

Chronologie des réunions

CLICS CLICS CLICS
Réunion 

technique
Réunion 

technique

Présentation du PERM, 
de la CLICS et du 
programme de travaux 
Variscan

Échanges sur :
- le cahier des charges de la 
tierce expertise
- le choix de tiers expert
- le risque amiantifère

- Finalisation cahier 
des charges de la 
tierce expertise
- Choix du tiers expert

[Présence du tiers expert]
Échanges sur :
- la méthodologie de l’étude 
préliminaire des risques 
sanitaires et environnementaux
- le risque amiantifère

[Présence tiers expert]
Méthodologie de l’étude 
préliminaire des risques 
sanitaires et environnementaux

AVRIL MAI JUINMARS

Choix Etat du 
tiers expert
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Chronologie des démarches engagées par 
Variscan

AVRIL MAI JUINMARS

Mise en 
sécurité

Évaluation 
des risques 
sanitaires et 

env.

Explorations
(sous 

réserve)

Programme 
de travail

Déclaration 
préalable 

aux travaux

Travaux

Travaux

Arrêté 
préfectoral

Préfète 09

2 mois max

Arrêté préfectoral
Cadrage tierce 

expertise
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Programme de travail Variscan 2017
prévision et lecture DREAL

AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.

?
- Ouverture de la mine
- Contrôle amiante dans l’air
- Visite pour mise en sécurité
- Travaux souterrains

?
- Évaluation préliminaire des risques 
sanitaires et environnementaux 
(dans les mines et sur les anciens dépôts)

- Étude halieutique

- Réalisation d’un modèle 
prédictif

...

- Restauration des bâtiments en 
prévision d’une éventuelle exploration
- Mise en sécurité pour l’hiver

?

Sous réserve des résultats 
de la tierce expertise

sur la partie sèche

- Début exploration 
partie sèche
- Analyse minéralogique

?
- Plan de dénoyage

Soumis à tierce 
expertise

partie sèche

Perspectives 2018 :
- Dénoyage de la galerie
- Évaluation risques + tierce 
expertise sur la partie 
ennoyée
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